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Acceptans-tester

Jul

Tjänsten iproduktion.Provperiod 5v.

Överlämning ochprojektavslut

Slutrapportinlämnad,projektet avslutas.Prel. 2025-08-20?
Provdrift.2025-05-14 –2025-06-18

JUL-PERIOD �ptimering av implementation

Konfiguration av produktionsmiljö

UPPSÄTTNINGAR/K�NFIGURATI�NER,LEVERANSTESTER,FÖRBEREDELSER PR�DUKTI�N MM Kommuner/Region

Lifecare SP tidplan övergripande aktiviteter, driftsättning �ch pr�dukti�n

Aug

Slutanvändarutbildning

Migrering

Tjänsten i kontinuerligdrift

Driftsättning2025-05-14


