

# Regionens revisorer

## Styrning och kontroll över projekt

### Rapport nr 12/2019

#### **Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet**

Den regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram, genomföra och följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Inom ramen för uppdraget beslutar nämnden om användningen av det statliga regionala tillväxtanslaget 1.1, som bland annat ska användas till att medfinansiera regionala tillväxtprojekt. För år 2019 uppgick 1.1-anslaget till Västerbotten till cirka 119 miljoner kronor. Nämnden hade för år 2019 också 4,8 miljoner kronor i egna regionala projektmedel som användes för att finansiera regionala utvecklingsinsatser.

Den regionala utvecklingsnämnden driver också egna utvecklingsprojekt, ofta i samverkan med andra aktörer. Ungefär 20 procent av regionala utvecklingsnämndens omsättning är projekt-finansierad. Under år 2019 var nämnden projektägare för cirka 140 projekt.

#### **Styrning och kontroll över projekt behöver utvecklas**

Granskningen visar att regionala utvecklingsnämnden i vissa delar behöver utveckla styrningen, uppföljningen och kontrollen av projektverksamheten. Nämnden behöver bland annat besluta om nya styrande dokument. Styrdokumenten är från det tidigare Regionförbundet i Västerbottens län och i behov av revideringar.

Granskningen visar att projekt i allt väsentligt följdes upp i enlighet med de krav som nämnden och övriga finansiärer ställde på uppföljningen. Nämndens styrning och uppföljning var dock avgränsad. I nämndens styrning och uppföljning saknades i stor utsträckning mätbara mål. Det var därför svårt att dra slutsatser om projektens resultat var tillräckliga.

#### **Revisorernas rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden**

- Revidera inaktuella styrdokument och se till att de följs.
- Tydliggör vilka riktlinjer och regler som gäller för att nämnden ska medfinansiera projekt. Det behöver vara tydligt vad som är krav och vad som är vägledande.
- Säkerställ att projektens mål är mätbara.
- Säkerställ en tillräcklig uppföljning av nämndens egna projekt.
- Utred risken för jäv vid beredning och beslut om projektfinansiering.

För ytterligare information om granskningen kontakta Clara Wiklund, telefon 072-218 07 45. Den kompletta rapporten finns på regionens hemsida [www.regionvasterbotten.se/revision](http://www.regionvasterbotten.se/revision) men kan också beställas från regionens revisionskontor.