

HSF övergripande verksamhet  
Yvonne E Nygren

2025-08-04

550611

## Yttrande - granskning avseende införandet av COSMIC

Regionens revisorer har den 19 mars 2025 överlämnat en fördjupad granskningsrapport av Införandet av Cosmic år 2025.

Revisorerna har mot bakgrund av granskningen och de rekommendationer som getts till nämnden begärt hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder senast den 15 september 2024.

Revisorerna har gett följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställa en tillräcklig kontroll över införandet och vid behov agera.
- Säkerställa att det finns förutsättningar att genomföra en utvärdering och följa upp nyttorna med införandet av Cosmic. Utvärderingen bör förutom FVIS, även inkludera vårdverksamheternas perspektiv och förutsättningar.

## Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

- **Säkerställa en tillräcklig kontroll över införandet och vid behov agera.**

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans med FVIS-programmet utformat och infört en löpande skriftlig statusrapportering i kombination med muntlig information i viktiga frågor vid behov. Inför införandet informerades nämnderna om organisation och planerade aktiviteter.

Ett omfattande förberedelsearbete vidtogs inför införandet vilket i efterhand visat sig värdefullt och utgjort grunden för ett mycket lyckosamt införande inom nämndens verksamheter. Självklart återstår arbete med att systemet ska bli fullt funktionellt, bla finns utmaningar med data för myndighetsrapportering vilket även andra regioner erfarit efter införandet.

- **Säkerställa att det finns förutsättningar att genomföra en utvärdering och följa upp nyttorna med införandet av Cosmic. Utvärderingen bör förutom FVIS, även inkludera vårdverksamheternas perspektiv och förutsättningar.**

FVIS Nyttorealiseringsplan är fastställd av Regiondirektör, (2025-04-23, RS 69-2025).

Nyttorealiseringsplanen ger ett bra stöd i arbetet med att styra investeringar och att säkerställa hemtagningen av den förväntade nyttan (effektmålen) av de verksamhetsförändringar som man vill genomföra.

I version 2.0 av Nyttorealiseringsplanen (tidigare version 1.0 beslutad 2020-11-12) har hänsyn tagits till hur nyttorealiseringsplanen praktiskt ska tillämpas genom att införliva arbetet i region Västerbottens Planerings-, Budget- och Uppföljningsprocess.

Bilagat till nyttorealiseringsplanen finns förslag på ett antal nyckelfaktorer (framgångsfaktorer) som har identifierats som kritiska för att nå FVIS effektmål och säkerställa förväntad verksamhetsnytta. För att följa nyttorealiseringsplanen har också ett antal indikatorer föreslagits som mätetal.